



«УТВЕРЖДАЮ»  
 Заведующая МДОУ  
 «Детский сад №52 «Чебурашка»  
 Устенко Е.А.  
 Приказ № 36 от 27.02.2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по изучению Федеральной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №52 «Чебурашка»**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО.

**Второй этап.**

1. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ:
  - финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО;
  - информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО;
  - кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО;
  - материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО;
2. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА		
Проведение Педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО		
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь
2	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	Январь
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Февраль
4	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март-август
5	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО	Январь – август
6	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Январь – август
РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА		
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ		
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь
2	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Февраль
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март-август
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса	Февраль-август

6	Определение результатов освоение ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Апрель
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Апрель-август
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	Май
<b>Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>		
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Февраль
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Апрель-август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	Июнь-август
<b>Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО</b>		
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте ДОУ	Январь
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ	Апрель
<b>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Январь-август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	По мере необходимости
<b>Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	По мере необходимости